

DODATOK č. 15

k zmluve o dielo č. **R-41/96** zo dňa 20.04.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Novot'**, okres Námestovo

V súlade s bodom 7 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. Vykonanie diela:

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy a to v lehote do **30.11.2004**.

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

III. etapa: v termíne do 31.08.2004

IV. etapa: v termíne do 30.11.2004

V článku V. Spôsob úhrady ceny za dielo:


4. Lehota splatnosti faktúry sa určuje na 60 dní odo dňa prijatia objednávateľom.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 30.06.2004

V Žiline dňa 30-06-2004



[Handwritten signature]

objednávateľ

Ing. Jozef Štefáček

[Handwritten signature]

zhotoviteľ