

DODATOK č. 22

k Zmluve o dielo č. **R-41/1996** zo dňa 20.04.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Novoť**, okres **Námestovo**

V súlade s bodom 7. článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ: Katastrálny úrad v Žiline
Hollého 7, 011 81 Žilina
Číslo telefónu: 041/5626199
Číslo faxu: 041/5620426
Zastúpený: JUDr. Viera Urdziková, prednostka katastrálneho úradu
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000004441/8180
IČO/DIČ: 37808095/2021618137
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
JUDr. Viera Urdziková, prednostka Katastrálneho úradu v Žiline
a riaditeľ správy katastra, na území ktorého sa register zostavuje.

2. Zhotoviteľ: Ing. Jozef Strýček
Sídlo: Veľká Okružná 2731/55, 010 01 Žilina
Zastúpený: Ing. Jozef Strýček
Číslo telefónu: 0905/638200
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s., pobočka Žilina
Číslo účtu: 0354179001/5600
IČO: 10952748

Obsah článku II. sa upravuje nasledovne: **PREDMET ZMLUVY**

- 2.1. Predmetom tejto zmluvy je zostavenie a predloženie na schválenie registra obnovenej evidencie pozemkov (ďalej ROEP) v katastrálnom území **Novoť**, obec **Novoť**, okres **Námestovo**.
- 2.2. Vypracovanie a odovzdanie ROEP bude vykonané v súlade s nasledovnými predpismi :
 - Zákon NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom, v znení neskorších predpisov (ďalej zákon č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov),
 - Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej ÚGKK SR) č. 157/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 - Metodický návod na spracovanie ROEP (úplné znenie) 74.20.73.41.10 (ďalej MN),
 - právne normy a technické predpisy, na ktoré sa odvolávajú vyššie uvedené predpisy.
- 2.3. V prípade, že počas plnenia zmluvy nastanú zmeny právnych noriem a technických predpisov, zhotoviteľ je povinný ich pri spracovaní ROEP dodržať.
- 2.4. Správnym orgánom v dobe uzatvárania zmluvy je Správa katastra **Námestovo** zastúpená riaditeľom správy katastra.

Článok III.

Obsah článku III. sa upravuje nasledovne: **VYKONANIE DIELA**

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

III. etapa sa rozdeľuje na nasledujúce pod etapy:

III.a – dopracovanie písomnej časti ROEP – vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI), so stavom aktuálneho obsahu FUVI ku dňu odovzdania podetapy III.a na kontrolu (viď bod 6.1.6 tohto dodatku): 30.06.2010

III.b – dopracovanie grafického súboru KN zobrazujúceho stav katastrálnej mapy ku dňu odovzdania podetapy III.b na kontrolu (viď bod 6.1.6 tohto dodatku), spracovanie grafického súboru určeného operátu v obsahovom rozsahu analógovej mapy určeného operátu, spracovanie grafického súboru BPEJ vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) v termíne do: 30.04.2010

III.c - zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, spracovanie grafického súboru RO vo výmennom formáte grafických informácií, zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: 30.09.2010.

IV. etapa - vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, zapracovanie rozhodnutí podľa § 11, 11a, 12 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnemu orgánu v jednom vyhotovení, schválenie registra v termíne do 28.05.2011.

3.2. Dielo je zhotoviteľ povinný odovzdať správnemu orgánu.

Pod etapy III.a a III.b sa považujú za ukončené po prevzatí a odsúhlasení správnym orgánom. O prevzatí a odsúhlasení spíše zhotoviteľ a správny orgán protokol.

Tretia etapa celá sa považuje za ukončenú po vykonaní kontrol podľa MN. Zhotoviteľ musí so správnym orgánom vyhotoviť protokol o odovzdaní III.c pod etapy a vykonaní kontroly zapisateľnosti a odstránení chýb.

O úplnosti predloženého ROEP správnemu orgánu vyhotoví správny orgán preberací protokol, v ktorom uvedie, či právoplatné rozhodnutia o námietkach boli v odovzdanom diele zapracované.

Dielo sa považuje za ukončené dňom jeho schválenia správnym orgánom podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

V súlade s bodom 3. článku IV. tejto zmluvy mení sa znenie článku **IV. CENA ZA DIELO** nasledovne:

4.1. Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, ďalej v zmysle § 3 zákona NR SR č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 3 MN a podľa kvalifikovaného odhadu počtu parciel, ktoré sú predmetom konania a rozsahom spracovania.

4.2. Cena za jednu parcelu, ktorá je predmetom konania alebo rozsahom spracovania je dohodnutá vo výške **3,916882 €** (slovom: tri, 916882/1000000 €), v slovenských korunách **118,00 Sk**, zhotoviteľ nie je platcom DPH.

4.3. Pri platbe za dielo sa bude vychádzať z predpokladaného kalkulovaného rozsahu diela

v počte 19 833 parciel predmetu konania a 4711 parciel rozsahu spracovania a predpokladanej kalkulovanej ceny diela, ktorá predstavuje čiastku v EUR 96 135,95 €, (slovom: deväťdesiatšesťtisícstotridsaťpäť, 95/100 EUR), v Sk 2 896 192,00 Sk. Táto kalkulácia je pre konečnú cenu za dielo nezáväzná.

Zmluvné strany majú právo na zmenu ceny diela stanovenú v tomto bode, ak sa zmení počet parciel predmetu konania a rozsahu spracovania. Každá zmena ceny diela musí byť dohodnutá písomne formou dodatku k tejto zmluve. Konečnú kalkuláciu vykoná objednávateľ na základe konečného počtu parciel predmetu konania a rozsahu spracovania diela ROEP.

- 4.4. V prípade, že v priebehu plnenia zmluvy sa z neplatcu DPH stane platca DPH a naopak, cena za dielo sa z tohto dôvodu nebude meniť.

Na základe zmeny znenia článku IV. tohto dodatku mení sa znenie článku V. **SPOSOB ÚHRADY CENY ZA DIELO** nasledovne:

- 5.1. Po skončení I. etapy spracovania bolo vyplatené – 779 000,00 Sk, (25 858,06 €) z kalkulovanej ceny, zhotoviteľ nie je platcom DPH.
Po skončení II. etapy spracovania bolo vyplatené – 908 600,00 Sk, (30 159,99 €) z kalkulovanej ceny, zhotoviteľ nie je platcom DPH.
Po skončení III. etapy spracovania bude vyplatené – 20 058,95 €, (604 295,93 Sk) z kalkulovanej ceny, zhotoviteľ nie je platcom DPH.
Po skončení IV. etapy spracovania bude vyplatené – 20 058,95 €, (604 295,93 Sk) z kalkulovanej ceny, zhotoviteľ nie je platcom DPH.
- 5.2. Zaplatenie faktúry za III. etapu a za IV. etapu spracovaného diela je podmienené predložením protokolu, vyhotoveného podľa článku III. tejto zmluvy. Platba za III. etapu je podmienená ukončením III.a, III.b a III.c pod etapy a vykonaním kontrol podľa MN a odstránením zistených chýb. O vykonaní kontroly a o odstránení zistených chýb predloží zhotoviteľ, objednávateľovi protokol spísaný so správnym orgánom.
- 5.3. Po schválení ROEP správnym orgánom zhotoviteľ predloží objednávateľovi konečnú faktúru, ktorej prílohou bude aj rozhodnutie o schválení registra a protokol podľa článku III. tejto zmluvy.
- 5.4. Faktúry zhotoviteľ predloží v štyroch vyhotoveniach. Lehota splatnosti je dohodnutá na 30 dní od prijatia faktúry objednávateľom.

Znenie článku VI. **Porušenie zmluvných povinností a jeho následky** sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením:

Článok VI. **PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN**

- 6.1. Zhotoviteľ je povinný :
- 6.1.1 vypracovať dielo uvedené v bode 2.1 tejto zmluvy na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo,
 - 6.1.2 vypracovať a dodať objednávateľovi dielo uvedené v bode 2.1 tejto zmluvy v stanovenej lehote sám alebo vlastnými zamestnancami s potrebnou kvalifikáciou,
 - 6.1.3 vyhotoviť a dodať dielo (časti diela) v lehotách stanovených v čl. III. tejto zmluvy,
 - 6.1.4 vyhotoviť a dodať dielo v súlade s právnymi predpismi, dodacími podmienkami a technickými predpismi uvedenými v čl. II. tejto zmluvy,

- 6.1.5 umožniť objednávateľovi priebežnú kontrolu vykonávania diela a poskytovať mu na požiadanie informácie o stave rozpracovanosti diela v súlade s právom stanoveným v bode 6.4.1 tejto zmluvy,
- 6.1.6 vyzvať správny orgán na kontrolu všetkých prác, ktoré budú fakturované podľa etáp vykonávania ROEP, minimálne 30 pracovných dní vopred. Vyzvať správny orgán na kontrolu všetkých prác súvisiacich s ukončením pod etáp III.a, III.b a III.c minimálne 30 pracovných dní vopred ako sú stanovené termíny zostavenia a predloženia pod etáp v článku III. tejto zmluvy. Pod vyzvaním sa rozumie doloženie výsledkov spracovanej etapy (pod etapy) na kontrolu správneho orgánu.
- 6.1.7 bezplatne odstrániť chyby a nedostatky diela podľa pripomienok objednávateľa, najneskôr do 30 dní od doručenia písomnej výzvy od objednávateľa,
- 6.1.8 zúčastňovať sa kontrolných dní zvolaných objednávateľom a závery kontrolného dňa, ktoré budú mať písomnú podobu, budú pre obidve strany záväzné,
- 6.1.9 zúčastňovať sa na základe pozvánky zasadnutí komisie ROEP, na ktorých sa budú prejednávať námietky a návrhy podľa § 11, 11a a 12 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov,
- 6.1.10 vrátiť pri odovzdaní diela všetky podklady a doklady použité pri zhotovení diela správneho orgánu. O odovzdaní a prevzatí príslušných podkladov a dokladov bude spísaná zápisnica medzi zhotoviteľom a správnym orgánom.
- 6.2. Objednávateľ je povinný:
 - 6.2.1 zabezpečiť zhotoviteľovi podklady, resp. ich dostupnosť na vykonanie diela do troch týždňov od písomnej žiadosti zhotoviteľa,
 - 6.2.2 prerokovať a vypracovať dodatok špecifických podmienok za účasti zhotoviteľa, v prípade zmien požiadaviek objednávateľa, ktoré boli dohodnuté v špecifických podmienkach,
 - 6.2.3 poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť vo vzťahu k tretím osobám, najmä účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy,
 - 6.2.4 poskytovať zhotoviteľovi informácie o zmenách právnych vzťahov, ku ktorým dôjde počas konania na základe údajov správy katastra,
 - 6.2.5 objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu podľa čl. V tejto zmluvy za jednotlivé etapy okrem ostatnej, ktorú objednávateľ zaplatí až po schválení diela správnym orgánom a jeho predložení na zápis do katastra.
- 6.3. Zhotoviteľ má právo na:
 - 6.3.1. zabezpečenie podkladov a ich dostupnosti na vykonanie diela v termíne podľa bodu 6.2.1 tejto zmluvy,
 - 6.3.2. na zaplatenie dohodnutej ceny podľa článku V. tejto zmluvy po vykonaní a skontrolovaní jednotlivých etáp vykonania registra okrem ostatnej, ktorú zhotoviteľ bude fakturovať po schválení diela správnym orgánom a jeho predložení na zápis do katastra,
 - 6.3.3. v prípade zistenia nových skutočností na zmenu podmienok zmluvy, čo sa musí uskutočniť v písomnej forme ako dodatok k tejto zmluve.
- 6.4. Objednávateľ má právo na:
 - 6.4.1. kontrolu vykonávania prác počas spracovávania diela vlastnými zamestnancami, a ak zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so zmluvnými povinnosťami, má právo, aby zhotoviteľ odstránil zistené chyby v súlade so zmluvou,
 - 6.4.2. vrátenie podkladov, ktoré zabezpečil zhotoviteľovi na vykonanie diela súčasne s odovzdávaním ukončeného diela,

- 6.4.3. neprevzatie vopred vecne a kvalitatívne neskontrolovaných údajov, tvoriacich náplň jednotlivých etáp,
 - 6.4.4. neprevzatie chybného diela, resp. jeho časti,
 - 6.4.5. neuhradenie diela, resp. jeho jednotlivých etáp, pokiaľ nebola vykonaná vecná a kvalitatívna kontrola údajov tvoriacich dielo, resp. jeho časť,
 - 6.4.6. na odstúpenie od zmluvy, ak zhotoviteľ nedodrží povinnosť uvedenú v článku II. tejto zmluvy a zároveň neuhradenie rozpracovaného diela.
- 6.5. Účastníci tejto zmluvy sa v zmysle ustanovenia § 525 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov výslovne dohodli, že všetky pohľadávky, ktoré zhotoviteľovi vzniknú v súvislosti s priebežným uskutočňovaním predmetu tejto zmluvy za uskutočnenie diela nebudú zo strany zhotoviteľa postúpené na iný subjekt.

Znenie článku VII. Iné dohodnuté podmienky sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením:

Článok VII. PORUŠENIE ZMLUVNÝCH POVINNOSTÍ A SANKCIE ZA ICH PORUŠENIE

- 7.1. V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží niektorú z lehôt ukončenia pod etáp III. etapy spracovania diela uvedenú v článku III. tejto zmluvy a nedodrží termín na výzvu satnovený v bode 6.1.6 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu takto:
- 10% z ceny za III. etapu spracovania za každý začatý týždeň omeškania.
- V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží lehotu ukončenia IV. etapy spracovania diela uvedenú v článku III. tejto zmluvy a nedodrží termín na výzvu satnovený v bode 6.1.6 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu takto:
- 10% z ceny za IV. etapu spracovania za každý začatý týždeň omeškania.
- 7.2. V prípade, ak nedôjde k odstráneniu všetkých chýb a nedostatkov na strane zhotoviteľa do 30 dní od výzvy objednávateľa, resp. vrátenia diela zhotoviteľovi na opravu, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu takto:
- 5% z ceny za III. etapu spracovania za každý začatý týždeň omeškania od výzvy v prípade, ak sa bude jednať o chyby a nedostatky v III.a, III.b a III.c pod etape,
 - 5% z ceny za IV. etapu spracovania za každý začatý týždeň omeškania od výzvy v prípade, ak sa bude jednať o chyby a nedostatky v IV. etape.
- 7.3. Táto zmluva sa môže zmeniť len na základe písomnej dohody zmluvných strán uskutočnenej vo forme dodatku.
- A to v prípade, že dielo alebo jeho časť nebude možné vypracovať a odovzdať v termínoch dohodnutých v článku III. tejto zmluvy je možné lehotu primerane predĺžiť po posúdení dôvodov objednávateľom. Termín odovzdania III.a a III.b podetapy je konečný, ďalšími dodatkami nemenný, vzhľadom na skutočnosť, že termíny si stanovil sám zhotoviteľ a zbral do úvahy všetky skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na ukončenie III.a a III.b pod etapy.
- A to v prípade zmien požiadaviek objednávateľa mimo rámec dohodnutého predmetu, prípadne iných podmienok zmluvy.

Ruší sa znenie článku VIII. **Záverné ustanovenia** a vkladajú sa nové články s nasledujúcim znením:

Článok VIII.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- 8.1. Odstúpiť od tejto zmluvy možno v prípadoch stanovených zákonom a touto zmluvou.
- 8.2. V prípade odstúpenia od zmluvy zhotoviteľom, objednávateľ nezaplatí zhotoviteľovi ukončené pod etapy, etapy diela ROEP. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi rozpracované dielo spolu so všetkými materiálmi, podkladmi a listinami poskytnutými alebo obstaranými pre potreby spracovania ROEP. Dielo bude mať aktuálny obsah ku dňu odstúpenia od zmluvy a kvalita spracovania bude v súlade s právnymi a technickými predpismi uvedenými v čl. II. tejto zmluvy. Kvalitu a obsah odovzdaného rozpracovaného diela posudzuje objednávateľ.
- 8.3. Účinným odstúpením od zmluvy sa táto zmluva zrušuje od začiatku. Zmluvné strany sú povinné v lehote do 30 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane, vrátiť si vzájomne poskytnuté plnenia, pokiaľ sa nedohodnú inak. Právo na náhradu škody nie je týmto ustanovením dotknuté. Účinným odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo na vymáhanie zmluvnej pokuty.
- 8.4. V prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom z dôvodov na strane zhotoviteľa, nie je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi rozpracované etapy.

Článok IX.

ZÁRUČNÁ DOBA NA ZHOTOVENÉ DIELO

- 9.1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
- 9.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo bude zodpovedať podmienkam stanoveným v predpisoch uvedených v článku II. tejto zmluvy.
- 9.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady diela ním spôsobené a zistené po schválení registra správnym orgánom do 30 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia správneho orgánu o zistených chybách zhotoviteľovi.
- 9.4. Vady diela uvedené v bode 9.3 tejto zmluvy odstráni zhotoviteľ na vlastné náklady.
- 9.5. Záruku uvedenú v bodoch 9.2 až 9.4 tejto zmluvy poskytuje zhotoviteľ na dobu 3 rokov odo dňa zápisu registra do katastra nehnuteľností.

Článok X.

POSKYTOVANIE, VYUŽÍVANIE A ŠÍRENIE HROMADNÝCH VÝSTUPOV Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

- 10.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať všetky skutočnosti, informácie a podklady, získané pri plnení tejto zmluvy, ako dôverné a zaväzuje sa, že vylúči šírenie poskytnutých údajov katastra nehnuteľností tretím osobám, ich využívanie na propagačné a obchodné účely, ktoré nesúvisia s pôsobnosťou účastníkov informačného systému a vylúči ich použitie v rozpore so zákonmi č. 215/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, č. 216/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov a č. 162/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov.
- 10.2. Zhotoviteľ berie na vedomie, že neoprávnené šírenie údajov katastra nehnuteľností je porušením zákona č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- 10.3. Podmienky používania a šírenia údajov katastra nehnuteľností sa vzťahujú i na údaje registra či iných údajov získaných v konaní podľa zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

10.4. V nadväznosti na zákon č. 428/2002 Z. z o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov zhotoviteľ je fyzická, resp. právnická osoba, ktorá spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa – objednávateľa. Pre účely ochrany osobných údajov pri spracovaní diela sa zhotoviteľ v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov považuje za sprostredkovateľa, ktorý je oprávnený spracúvať osobné údaje účastníkov konania registra len v rozsahu určenom MN.

Článok XI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 11.1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
- 11.2. Zmluvné strany vyhlasujú, a s jej obsahom súhlasia a na znak súhlasu ju podpisujú.
- 11.3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých si objednávateľ ponechá dva exempláre a zhotoviteľ dva exempláre.
- 11.4. Obsah zmluvy je možné zmeniť formou písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 11.5. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.
- 11.6. Zmluvné strany uzavreli túto zmluvu slobodne, vážne, majúci spôsobilosť na právne úkony a súhlasia s obsahom tejto zmluvy v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi zástupcovia oboch strán.

Zdôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 22:


- Zmluva o dielo č. R-41/1996 bola vyhotovená v roku 1996, jej doterajšie dodatky sa vo väčšine prípadov týkali len zmien termínov ukončenia jednotlivých etáp. Vzhľadom na túto skutočnosť a neustále neplnenie zmluvných termínov zo strany zhotoviteľa Katastrálny úrad v Žiline vykonal formou tohto dodatku rozsiahlu aktualizáciu znenia tejto zmluvy vzhľadom na súčasnú potrebu obsahu jednotlivých článkov zmluvy.
- Dodatok č. 22 bol vyhotovený až na základe záverov, ktoré vyplynuli z Dohody o urovaní podľa ust. § 585 a násl. OZ, ktorá bola podpísaná dňa 16.07.2009 a z listu Katastrálneho úradu v Žiline č. T – 1775/1/2009 zo dňa 07.07.2009.
- Platnosť Zákona NR SR č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Oprava zrejmej nesprávnosti uvedenej v článku I., bod 2, Dodatku č. 21 tejto zmluvy, konkrétne nesprávne údaje o zhotoviteľovi.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 16.07.2009

V Žiline, dňa 16.07.2009



objednávateľ

zhotoviteľ