

Číslo zmluvy zhotoviteľa:  
67/2004-Z

Číslo zmluvy objednávateľa:  
82-300-2004

**Dodatok č. 2**  
**k Zmluve o dielo**  
pre pracovisko SHMÚ Banská Bystrica

uzavretej v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. §536 – 565 v znení  
Z.č. 264/92 Zb., Z.č. 600/92 Zb. a Z. NR SR č. 278/98 Z.z.

V súlade s *Článkom III. a V.* Zmluvy o dielo pre pracovisko SHMÚ Banská Bystrica  
dojednávajú zmluvné strany:

- **dofakturovanie prác** v hodnote 491 092,- Sk bez DPH + 19% DPH, t. j. celkom  
**584 399,50Sk** nasledovne:

| <i>Stanica:</i>      | <i>Tok</i>          | <i>Cena:</i>         |
|----------------------|---------------------|----------------------|
| č.61 Salka           | Ipeľ                | 90 000,00 Sk         |
| č.62 Horné Semerovce | Štiavnica           | 401 092,00 Sk        |
|                      | <b>SPOLU</b>        | <b>491 092,00 Sk</b> |
|                      | DPH 19%             | 93 307,50 Sk         |
|                      | <b>CELKOM s DPH</b> | <b>584 399,50 Sk</b> |

Dôvod dofakturovania:

V Zmluve o dielo v *Článku V.* je uvedené, že pozorovacia stanica č. 62 v Horných  
Semerovciach sa buduje v rámci úpravy koryta toku Štiavnica s rozsahom stavebných prác,  
ktorý nie je vyšpecifikovaný. Rekonštrukcia tejto stanice sa bude vykonávať ako samostatná  
akcia, s objemom podľa vypracovanej projektovej dokumentácie.

Dofakturovanie prác na stanici č. 61 v Salke zahŕňa vypracovanie projektovej  
dokumentácie. Náklady na stavebné práce budú následne dojednané medzi zhotoviteľom  
a objednávateľom na základe vypracovanej projektovej dokumentácie formou dodatku  
k zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli na **zmene termínov odovzdania** uvedených stavieb  
nasledovne:

| <i>Stanica:</i>      | <i>Tok</i> | <i>Termíny:</i>                                                                 |
|----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| č.61 Salka           | Ipeľ       | vypracovanie PD<br>ukončenie stavby                                             |
|                      |            | <b>do 31.12.2004</b><br><b>do 3 mesiacov od</b><br><b>odovzdania staveniska</b> |
| č.62 Horné Semerovce | Štiavnica  | ukončenie stavby                                                                |
|                      |            | <b>do 31.12.2004</b>                                                            |


Odôvodnenie:

Z dôvodu posunu termínov odovzdania stavenísk pre stanice č. 61 a č. 62, dochádza k ovplyvneniu termínov realizácie stavieb. Vzhľadom na rozsah prípravných prác (vypracovanie projektovej dokumentácie pre stanicu č. 61 v Salke, vybavenie stavebného povolenia, prerokovanie v Komisii hraničných vôd a odovzdanie staveniska) a príchod zimného obdobia sa dojednáva konečný termín ukončenia stavieb tak, ako je to vyššie uvedené.

V ostatnom platia články dojednané Zmluvou o dielo.  
Dodatok k zmluve je vyhotovený v 5 vyhotoveniach.

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa .....




RNDr. Katarína Hajtášová,  
riadiateľka divízie integrovaný manažment



Za zhotoviteľa

V Banskej Štiavnici, dňa 10. 10. 2006  
Ing. Aleš Mazáč  
státny podnik



Ing. Aleš Mazáč  
generálny riadiateľ

Radničné námestie 8  
969 39 BANSKÁ ŠTIAVNICA ©