

Číslo zmluvy zhotoviteľa:  
67/2004-Z

Číslo zmluvy objednávateľa:  
82-300-2004

**Dodatok č. 3**  
**k Zmluve o dielo**  
pre pracovisko SHMÚ Banská Bystrica

uzavretej v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. §536 – 565 v znení  
Z.č. 264/92 Zb., Z.č. 600/92 Zb. a Z. NR SR č. 278/98 Z.z.

V súlade s Článkom III. (Termíny plnenia) Zmluvy o dielo pre pracovisko SHMÚ  
Banská Bystrica dojednávajú zmluvné strany **zmenu termínu ukončenia stavby č. 62 Horné  
Semerovce** oproti Dodatku č. 2 k zmluve o dielo nasledovne:

<u>Stanica:</u>	<u>Tok</u>	<u>Termín ukončenia stavby:</u>
č.62 Horné Semerovce	Štiavnica	do <b>31.05.2005</b>

Odôvodnenie:

Z dôvodu, že sa posúva termín odovzdania staveniska pre stanicu č. 62, dochádza  
k ovplyvneniu termínu realizácie stavby. Vzhľadom na súčasné zimné obdobie a nevhodnosť  
prerušenia ochrannej hrádze (jedná sa o ochrannú hrádzu toku Štiavnica, ktorá zabezpečuje  
protipovodňovú ochranu obce Horné Semerovce) sa dojednáva konečný termín ukončenia  
stavby tak, ako je to vyššie uvedené.

V ostatnom platia články dojednané Zmluvou o dielo a jej Dodatkami č. 1 a 2.


Dodatok č. 3 k zmluve je vyhotovený v 5 vyhotoveniach.

Za objednávateľa:


Za zhotoviteľa

V Bratislave, dňa .....

V Banskej Štiavnici, dňa 3.12.2004




RNDr. Katarína Hajtášová, CSc.  
riadiateľka divízie integrovanej manažment



SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKÝ PODNIK  
štátny podnik

Radničné námestie 8  
089 39 BANSKÁ ŠTIAVNICA

  
Ing. Aleš Mazáč  
generálny riadiateľ