

Číslo zmluvy zhotoviteľa:
67/2004-Z

Číslo zmluvy objednávateľa:
82-300-2004

Dodatok č. 4
k Zmluve o dielo
pre pracovisko SHMÚ Banská Bystrica

uzavretej v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. §536 – 565 v znení
Z.č. 264/92 Zb., Z.č. 600/92 Zb. a Z. NR SR č. 278/98 Z.z.

V súlade s Článkom III. (Termíny plnenia) Zmluvy o dielo pre pracovisko SHMÚ
Banská Bystrica dojednávajú zmluvné strany **zmenu termínu ukončenia stavby** č. 62
Limnigrafická stanica Horné Semerovce na toku Štiavnica oproti Dodatku č. 3 k zmluve
o dielo nasledovne:

<i>Stanica:</i>	<i>Tok</i>	<i>Termín ukončenia stavby:</i>
č.62 Horné Semerovce	Štiavnica	do 31.08.2005

Odôvodnenie:

Výskyt povodňových situácií na toku Štiavnica v marci a apríli r. 2005 a následne
vzniknuté povodňové škody na toku a ochrannej hrádzi do značnej miery ovplyvnili priebeh
prác na limnigrafickej stanici v Horných Semerovciach a dochádza k posunu termínu
realizácie stavby. Vzhľadom k tomu sa dojednáva konečný termín ukončenia stavby tak, ako
je to vyššie uvedené.

V ostatnom platia články dojednané Zmluvou o dielo a jej Dodatkami č. 1 až 3.


Dodatok č. 4 k zmluve je vyhotovený v 5 vyhotoveniach.


Za objednávateľa:


Za zhotoviteľa

V Bratislave, dňa 13. JUL 2005

V Banskej Štiavnici, dňa 8.06.2005
SLOVENSKÝ VODNOSPŮDARSKÝ PODNIK
štátny podnik


RNDr. Katarína Hajtášová, CSé.
riadiateľka divízie integrovaný manažment



Radničné námestie 8
909 30 BANSKÁ ŠTIAVNICA

Ing. Aleš Mazáč
generálny riadiateľ