

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. R-89/96 zo dňa 22.7.1996, na spracovanie registra obnovennej evidencie pozemkov pre k. ú. **BRODNO**, okres Žilina

V zmysle zákona č. 222/96 Z.z. O organizácii miestnej štátnej správy prešli práva a povinnosti z pôvodného Katastrálneho úradu v Banskej Bystrici na Krajský úrad v Žiline. V dôsledku uvedeného sa mení zmluva v časti I. **Zmluvné strany:**

1. **Objednávateľ:** Krajský úrad v Žiline
 Sídlo: ul. Janka Kráľa 4, Žilina
 Zastúpený: Ing. Jozef Grapa, prednosta
 Bankové spojenie: NB SR
 Číslo účtu: 526432/0720
 IČO: 31777350
 Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy v rozsahu podľa splnomocnenia prednostu Krajského úradu v Žiline:
 Ing. Peter Korec, vedúci odboru katastrálneho KÚ a vedúci odboru katastrálneho Okresného úradu v Žiline

V bode 2. časti I. zostáva zmluva nezmenená.

Ďalej sa zmluva mení na základe návrhu splátkového kalendára v časti III. **Vykonanie diela:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v lehote do 30.5.1998. Dielo sa považuje za vypracované a odovzdané dňom schválenia registra katastrálnym odborom okresného úradu v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 180/1995 Z.z. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a v stanovených lehotách takto:

- I. etapa: Lustrácia údajov o vlastníkoch a vlastníckych vzťahoch podľa PK, LV a podľa listín a ich zaznamenanie vo vzťahu k nehnuteľnostiam

v termíne do 31.8.1997

- II. etapa: Tvorba grafickej - mapovej časti registra (v počítači bez vyhotovenie súťače)

v termíne do 30.11.1996

- III. etapa: Zostavenie návrhu registra
 - zostavenie písomnej tabuľkovej časti
 - vykonanie 1-3 kontroly a odstránenie chýb
 - vyhotovenie 1 exemplára grafic. častí na papier
 - vyhotovenie výpisov z registra pre účastníkov

v termíne do 28.2.1998

- IV. etapa: Vyhodenie registra a jeho schválenie
- uverejnenie registra a vybavenie námietok
 - tlač zostáv písomnej časti registra
 - sýtlač grafických častí registra
 - schválenie registra

v termíne do 30.5.1998

Jednotlivé etapy sa považujú za ukončené dňom prevzatia katastrálnym odborom príslušného okresného úradu, o čom sa spíše protokol.

Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania diela:


- upresnenie dodacích podmienok a štruktúry textového a grafického formátu na výmenu písomných a grafických údajov a informácií.


Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.



Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa: 15.5.97

V Žiline dňa: 15.5.97


objednávateľ





zhotoviteľ

Piketal dňa 29.5.97



AGROCONS NITRA a. s.

Clntorínska 5
949 37 NITRA
tel. 087/525369 Fax: 087/525369
ICO 3141631 D C 3141631/627

AGROCONS NITRA a. s.

Clntorínska 5
949 37 NITRA
tel. 087/525369 Fax: 087/525369
ICO 3141631 D C 3141631/627