

## DODATOK č. 4

k zmluve o dielo č. R-89/96 zo dňa 22. 7.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Brodno**, okres Žilina

V súlade s bodom 9 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

v časti I. **Zmluvné strany:**

v bode 2. **Zhotoviteľ:** Agroprojekt Nitra, s.r.o.  
 Sídlo: Nábřežie mládeže č.1  
 IČO: 34 136 096  
 Bank. spojenie: Ľudová banka  
 Číslo účtu: 4220032301/3100  
 V zastúpení: Ing. Mária Renčková - konateľka spoločnosti  
 Tatiana Kuřková - konateľka spoločnosti  
 oprávnený jednat' vo veciach technických: Ing. Mária Renčková  
 č. telefónu: 087/7723021, 087/7723022 - aj fax

v časti III. **Vykonanie diela:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v lehote do **28.02.2000**. Dielo sa považuje za vypracované a odovzdané dňom schválenia registra katastrálnym odborom okresného úradu v zmysle § 7, ods. 3 zákona č. 180/1995 Z.z.

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a v stanovených lehotách takto:

- I. etapa v termíne do **31.03.1999**
- II. etapa v termíne do **31.07.1999**
- III. etapa v termíne do **31.10.1999**
- IV. etapa v termíne do **28.02.2000**


Zdôvodnenie:


- o zmenu termínov jednotlivých etáp a zároveň i diela ako celku požiadal zhotoviteľ v súvislosti so zmenou zodpovedného projektanta, ktorá vyplynula z reorganizácie firmy. Zároveň je potrebné doriešiť urbárske spoločnosti a nesúlad výmer v registri „C“

**Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 23.12.1998

  
objednávateľ



V Žiline dňa 23.12.1998

AGROPROJEKT NITRA s.r.o.  
 Nábřežie mládeže č. 1  
 949 01 NITRA  
  
 zhotoviteľ