

DODATOK č. 11

k zmluve o dielo č. **R-89/96** zo dňa 22.07.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Brodno**, okres Žilina

V súlade s bodom 9 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku I. **Zmluvné strany:**

1. **Objednávateľ:** Katastrálny úrad v Žiline
 Predmestská 1613, 011 81 Žilina
 Číslo telefónu: 041/5117 442
 Číslo faxu: 041/5117 435
 Zastúpený: Ing. Anna Štrengerová, prednostka katastrálneho úradu
 Bankové spojenie: Štátna pokladnica
 Číslo účtu: 7000004441/8180
 IČO: 37808095
 Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
 Ing. Anna Štrengerová, prednostka Katastrálneho úradu v Žiline
 a riaditeľ správy katastra, na území ktorého sa register zostavuje.

V článku **III. Vykonanie diela:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **31.08.2005**.

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

III. etapa: v termíne do 31.01.2005

IV. etapa: v termíne do 31.08.2005

V článku V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**

4. Lehota splatnosti faktúry sa určuje na 60 dní odo dňa prijatia objednávateľom.
 5. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upravia termíny spracovania jednotlivých etáp a dokončenie diela resp. ich fakturácia v náväznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 2005.

V článku VI. **Porušenie zmluvných povinností a jeho následky:**

7. V prípade nedodržania splatnosti faktúry uvedenej v článku V. bode 4. tejto zmluvy, je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi pokutu (penále) 3% z fakturovanej ceny za rok.

Zdôvodnenie:


- o zmene termínov vyhotovenia a odovzdania III. a IV. etapy spracovania diela sa dohodli objednávateľ so zhotoviteľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2004.


Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 04.06.2004

V Žiline dňa 04.06.2004




objednávateľ


AGROPROJEKT NITRA s.r.o.
Nábřežie mládeže č. 1
949 01 NITRA
-4-
zhotoviteľ