

DODATOK č. 15

k Zmluve o dielo č. **R-89/1996** zo dňa 22.07.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Brodno**, okres **Žilina**

V súlade s bodom 9. článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.04.2007**.

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

III. etapa: v termíne do 30.09.2006,

IV. etapa: v termíne do 30.04.2007.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Potvrďujeme s protinávrhom:

III. etapa: v termíne 30.11. 2006


V Nitre, 17.07. 2006


V Žiline, dňa 06.07.2006

V Žiline, dňa



AGROPROJEKT NITRA s.r.o.
Nábrežie mládeže č. 1
949 01 NITRA
- 4 -


objednávateľ


zhotoviteľ