

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. 111/2006 zo dňa 27.11.2006 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie Prostredný Vadičov, obec Horný Vadičov, okres Kysucké Nové Mesto

V súlade s bodom 7. článku II. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:


V článku II. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku I. bode 1. tejto zmluvy v dvoch vyhotoveniach a to v lehote do **31.07.2008**.
5. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:
 - I. etapa: v termíne do 15.09.2007,
 - II. etapa: v termíne do 31.12.2007,
 - III. etapa: v termíne do 30.03.2008,
 - IV. etapa: v termíne do 31.07.2008.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 29.06.2007



Ing. Anna Štrengerová
prednôtka

V Žiline dňa 29.06.2007

AGROCONS Banská Bystrica
s.r.o.
Skuteckého 30
974 01 Banská Bystrica

Ing. Hana Kučerová
konateľka