

DODATOK č. 8

k zmluve o dielo č. **119/2006** zo dňa 19.12.2006 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie Hliník nad Váhom, obec Bytča, okres Bytča.

V súlade s bodom 3. článku VII.a bodom 7. článku II. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku II. Vykonanie diela:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode I.1 tejto zmluvy v jednom vyhotovení a to v lehote

do 15.12.2009.

5. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

IV. etapa Tlač registra a jeho schválenie, zapracovanie podaných námietok proti výpisom z návrhu registra, ktorým Správa katastra Bytča vyhovelá, oprava chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra, kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra, adjustácia, tlač, väzba, overenie a expedícia grafických a písomných výstupov registra odberateľovi, schválenie registra.

V termíne do **31.12.2009.**

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 8 k Zmluve o dielo č. 119/2006:

Správa katastra Bytča po dohovore so zhotoviteľom požiadala Katastrálny úrad v Žiline o predĺženie termínu diela vzťahujúceho sa na odovzdanie diela a ukončenie IV. etapy diela z dôvodu neukončenia konaní v zmysle ustanovenia § 11 zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v platnom znení.

V Žiline, dňa 14.10.2009

V Žiline, dňa 14.10.2009




JUDr. Viera Urdziková
prednostka

AGROCONS Banská Bystrica

s.r.o.

Skuteckého 30

974 01 Banská Bystrica



Ing. Hana Kučerová
konateľka