

DODATOK č. 6

k zmluve o dielo č.12/96 zo dňa 30.12.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Považský Chlmec**, okres Žilina

V súlade s bodom 1 článku I., s bodom 9 článku VII., s bodom 5 článku V. a článkom III. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku I. **Zmluvné strany:**

1. Objednávateľ: Krajský úrad v Žiline

Ul. Janka Kráľa č. 4, 010 40 Žilina

Číslo telefónu: 089/5117 442

Číslo faxu: 089/5117 453

Zastúpený: Mgr. Anton Straka, prednosta krajského úradu

Bankové spojenie: Národná banka SR, Žilina

Číslo účtu: 526432/0720

IČO: 31777350

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

Ing. Ivan Gaža, vedúci katastrálneho odboru Krajského úradu v Žiline

a vedúci katastrálneho odboru okresného úradu, na území ktorého sa register zostavuje

V článku III. **Vykonanie diela:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.06.2000**.

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

III. etapa : v termíne do 31.03.2000

IV. etapa: v termíne do 30.06.2000

V článku V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**

5. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upraví termíny spracovania jednotlivých etáp a dokončenie diela v návaznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v r. 2000.

Zdôvodnenie:


-zmena v I. článku zmluvy v ods. č. 1 súvisí s personálnymi zmenami na vedúcich postoch u objednávateľa.

-o zmenu termínov III. a IV. etapy požiadal zhotoviteľ z dôvodu výskytu rôznych nedostatkov v operáte KN, zistených v priebehu vykonávania prác, ktoré je potrebné prešetriť a spoločne odstrániť s odborom KO OÚ v Žiline, a tiež z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov objednávateľa.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotovitel'. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 01.02.2000


objednávatel'

V Žiline dňa 1. 2. 2000

GEOMETRA
Ing. Milan KUBAŇ
ŽILINA


zhotovitel'

