

DODATOK č. 10

k zmluve o dielo č.12/96 zo dňa 30.12.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Považský Chlmec**, okres Žilina

V súlade s bodom 9 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. Vykonanie diela:

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.06.2003**.

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

III. etapa: v termíne do 31.03.2003

IV. etapa: v termíne do 30.06.2003

V článku V. Spôsob úhrady ceny za dielo:

5. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upraví termíny spracovania jednotlivých etáp a dokončenie diela resp. ich fakturácia v návaznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 2003.

Zdôvodnenie:


-o zmene termínov vyhotovenia a odovzdania III. a IV. etapy spracovania diela sa dohodli objednávateľ so zhotoviteľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2002.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 01.02.2002

V Žiline dňa 15. 2. 2002



GEOMETRA
Ing. Milan KUBÁŇ
ŽILINA

objednávateľ

zhotoviteľ