

DODATOK č. 2

k zmluve o dielo č. **13/96** zo dňa 30.12.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Rosina**, okres Žilina

V súlade s bodom 9 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:
v časti III. **Vykonanie diela:**

Zmena termínov: I. etapa: do 31.10.1998
II. etapa: do 31. 3.1999
III. etapa: do 30. 6.1999
IV. etapa: do 30. 9.1999

v časti IV. **Cena za dielo:**

1. Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z.z., špecifikácie prác v zmysle § 3 zákona č. 180/1995 Z.z. a kvalifikovaného odhadu počtu parciel, ktoré sú predmetom spracovania.
2. Cena za jednu parcelu, ktorá je predmetom spracovania je dohodnutá vo výške 320,- Sk (slovom tristo dvadsať Sk) vrátane DPH.
3. Ak sa počet merných jednotiek uvedených v špecifikácii zmení o viac ako 3% vykoná zhotoviteľ so súhlasom objednávateľa novú kalkuláciu.

v časti V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**

5. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve upravujú termíny jednotlivých etáp a dokončenie diela v návaznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v r.1998

Zdôvodnenie:

- o zmenu termínov požiadal zhotoviteľ nakoľko pri získavaní podkladov na spracovanie diela zistil, že počet merných jednotiek je väčší než bolo pôvodne stanovené v zmluve. Presný počet parciel, ktoré sú predmetom spracovania bude zrejmý po ukončení III. etapy.

- zmena tvorby ceny vyjadruje pracovnú náročnosť, ktorá vyplýva z dodržania technológie podľa Metodického návodu 984 410 MN-1/96.


Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa 15.12.1997



objednávateľ



V Žiline dňa...16.12.1997.....



zhotoviteľ

GEOMETRA
Ing. Milan KUBÁŇ
ŽILINA