

DODATOK č. 3

k zmluve o dielo č. 13/96 zo dňa 30.12.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Rosina**, okres Žilina

V súlade s bodom 9 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

v časti III. **Vykonanie diela:**

Zmena termínov: I. etapa: do 15.12.1998

II. etapa: do 31. 5.1999

III. etapa: do 30. 9.1999

IV. etapa: do 31.12.1999

v časti V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**

5. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve upravia termíny jednotlivých etáp a dokončenie diela v náväznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v r.1999


Zdôvodnenie:

- na zmene termínov jednotlivých etáp sa zmluvné strany dohodli v súvislosti s veľkým množstvom nezrovnalostí v ISKN a nedoriešenou pôvodnou katastrálnou hranicou medzi k.ú. Turie a Rosina

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 21. 9.1998



V Žiline dňa 21. 9.1998

GEOMETRA
Ing. Milan KUBÁŇ
ŽILINA

objednávateľ

zhotoviteľ