

DODATOK č. 4

k zmluve o dielo č. 13/96 zo dňa 30.12.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Rosina**, okres Žilina

V súlade s bodom 9 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

v časti III. **Vykonanie diela:**

Zmena termínu I. etapy do 15.01.1999

Zdôvodnenie:


- o posunutie termínu I. etapy o jeden mesiac požiadal zhotoviteľ v súvislosti s tým, že odstraňovanie nezrovnalostí v ISKN sa rieši pomalšie ako predpokladal

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 1.12.1998

objednávateľ



V Žiline dňa 1.12.1998

GEOMETRA
Ing. Milan KUBÁŇ
ŽILINA

zhotoviteľ