

DODATOK č. 3

k zmluve o dielo č. **17/1998** zo dňa 26.02.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Podvysoká**, okres Čadca

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v lehote do **31.10.2002**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

II. etapa: v termíne do 31.01.2002

III. etapa: v termíne do 30.06.2002

IV. etapa: v termíne do 31.10.2002

V článku V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**

7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upravia termíny spracovania jednotlivých etáp a dokončenie diela v návaznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 2002.

Zdôvodnenie:


-o zmene termínov vyhotovenia a odovzdania II., III. a IV. etapy spracovania diela sa dohodli zhotoviteľ s objednávateľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2001.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 28.03.2001

V Žiline dňa


objednávateľ

GEoplán
Trenčín s.r.o.
Dolný Šianec 1, 911 48 TRENČÍN
IČO: 34125361 DIČ: 34125361/645


zhotoviteľ