

## DODATOK č. 8

k zmluve o dielo č. **17/1998** zo dňa 26.02.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Podvysoká**, okres Čadca

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

**V článku III. Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v lehote do **30.11.2004**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

III. etapa: v termíne do 30.06.2004


IV. etapa: v termíne do 30.11.2004

**Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 30.09.2003

V Žiline dňa 30.09.2003



objednávateľ

**GEoplán**  
Trenčín s.r.o.  
Dolný Šianec 1, 911 48 TRENČÍN  
IČO: 34125361 DIČ: 34125361/645

zhotoviteľ