

## DODATOK č. 16

k zmluve o dielo č. **17/1998**, zo dňa 26.02.1998, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Podvysoká**, obec Podvysoká, okres Čadca

---

V súlade s bodom 3. článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku I. **Zmluvné strany:**

1. **Objednávateľ:** Katastrálny úrad v Žiline  
Hollého 7, 011 81 Žilina  
Číslo telefónu: 041/5626199  
Číslo faxu: 041/5620426  
Zastúpený: JUDr. Viera Urdziková, prednostka katastrálneho úradu  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: 7000004441/8180  
IČO/DIČ: 37808095/2021618137  
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:  
Ing. Anna Štrengerová, prednostka Katastrálneho úradu v Žiline  
a riaditeľ správy katastra, na území ktorého sa register zostavuje.

V článku IV. **Cena za dielo:**

1. Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, ďalej v zmysle § 3 zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov, § 3 Metodického návodu na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov (úplné znenie) č. 74.20.73.41.10 a podľa kvalifikovaného odhadu počtu parcel, ktoré sú predmetom konania a rozsahom spracovania v kategórii b.
2. Cena za jednu parcelu predmetu konania je dohodnutá vo výške **325,50 Sk** (slovom: tristodvadsaťpäť Sk 50/100 hal.) **bez DPH**. Cena za jednu parcelu rozsahu spracovania je dohodnutá vo výške **227,80 Sk** (slovom: dvestodvadsaťsedem Sk 80/100 hal. ) **bez DPH**.
3. Pri platbe za dielo sa bude vychádzať z predpokladaného kalkulovaného rozsahu diela v počte **3 980** parcel predmetu konania, počet parcel rozsahu spracovania **4251** a predpokladanej kalkulovanej ceny diela, ktorá je **2 526 737,80 Sk**  
(slovom: dvamiliónypäťstodvadsaťšesťtisíc sedemstotridsaťsedem Sk 80/100 hal.) **vrátane DPH**.

V článku V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**

- 1.1. Objednávateľ vyplatil spracovateľovi:
  - za ukončenie I. etapu diela v roku 1998 finančnú čiastku 444 015,00 Sk vrátane DPH,
  - za ukončenie II. etapu diela v roku 2002 finančnú čiastku 370 012,60 Sk vrátane DPH,
  - doplatok za ukončenie I. a II. etapu diela v roku 2003 vo výške 537 452,20 Sk vrátane DPH,
  - za ukončenie III. etapu diela v roku 2007 finančnú čiastku 532 946,00 Sk vrátane DPH,
- 1.2. Objednávateľ vyplatí spracovateľovi:
  - za ukončenie IV. etapu diela finančnú čiastku 642 312,00 Sk vrátane DPH.

**Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 27.05.2008



*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
objednávateľ

V Trenčíne, dňa 27.5.2008

*[Handwritten signature]*

\_\_\_\_\_  
zhotoviteľ