

DODATOK č. 4

k zmluve o dielo č. **20/1998** zo dňa 24.02.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Kráľovská Ľubel'a**, okres Liptovský Mikuláš.

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.06.2002**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

III. etapa: v termíne do 15.11.2001

IV. etapa: v termíne do 30.06.2002


V článku V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**

7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upraví termíny spracovania jednotlivých etáp a dokončenie diela resp. ich fakturáciu v návaznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 2001 a 2002.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 25.08.2001



V Žiline dňa 25.08.2001