

## DODATOK č. 7

k zmluve o dielo č. 20/1998 zo dňa 24.02.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Kráľovská Ľubel'a**, okres Liptovský Mikuláš.

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

### V článku III. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.06.2004**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

IV. etapa: v termíne do 30.06.2004

### V článku V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**

7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upraví termín vyhotovenia IV. etapy a dokončenie diela v návaznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v r. 2004.

### V článku VIII. **Ostatné dohodnuté podmienky:**

8. Za rok 2002 si nebude ani jedna zo zmluvných strán uplatňovať zmluvnú pokutu vrátane poplatkov z omeškania podľa článku V. bod 6. a článku VIII. bod 7. zmluvy o dielo.

### Zdôvodnenie:


*-o zmene termínov vyhotovenia a odovzdania IV. etapy spracovania diela sa dohodli zhotoviteľ s objednávateľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2003.*


### **Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 03.04.2003

V Žiline dňa **03-04-2003**

  
objednávateľ

  
zhotoviteľ