

DODATOK č. 15

k Zmluve o dielo č. **20/1998** zo dňa 24.02.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Kráľovská Ľubeľa**, okres Liptovský Mikuláš

V súlade s bodom 3. článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**


1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy a to v termíne do **15.10.2005**.
3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:
 - IV. etapa: v termíne do 15.10.2005.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 15.07.2005

V Žiline dňa 15 -07- 2005



objednávateľ

zhotoviteľ