

DODATOK č. 7

k zmluve o dielo č. **24/1998** zo dňa 25.02.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Podhradie**, okres Martin

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku **III. Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **31.12.2002**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

IV. etapa: v termíne do 31.12.2002

Zdôvodnenie:

-o zmene termínu vyhotovenia a odovzdania IV. etapy spracovania diela sa dohodli objednávateľ so zhotoviteľom z dôvodu neukončeného správneho konania pozemkov v zmysle § 11 zákona NR SR č.180/1995 Z.z.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 30.10.2002


V Žiline dňa 30.10.2002



GEODÉZIA
ŽILINA a.s.
 -11-



 objednávateľ



 zhotoviteľ