

DODATOK č. 3

k zmluve o dielo č. **28/1998** zo dňa 25.02.1998. na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Gbeľany**, okres Žilina

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. Vykonanie diela:

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **31.01.2002**.

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

- I. etapa: v termíne do 30.04.2001
- II. etapa: v termíne do 31.07.2001
- III. etapa: v termíne do 31.10.2001
- IV. etapa: v termíne do 31.01.2002


Zdôvodnenie:


-o zmene termínov vyhotovenia a odovzdania I, II, III. a IV. etapy spracovania sa dohodli zhotoviteľ s objednávateľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2000 - (záznam z jednania zmluvných strán zo dňa 01.02.2000 o ďalšom postupe prác pri zabezpečovaní tvorby ROEP).

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 27.04.2000





objednávateľ

V Žiline dňa

**GEODÉZIA
ŽILINA a.s.**

-1-


zhotoviteľ