

## DODATOK č. 7

k zmluve o dielo č. 28/1998 zo dňa 25.02.1998. na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. Gbeľany, okres Žilina

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **31.01.2005**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

I. etapa: v termíne do 31.03.2004

II. etapa: v termíne do 30.06.2004

III. etapa: v termíne do 31.10.2004

IV. etapa: v termíne do 31.01.2005

Zdôvodnenie:

*-o zmene termínov vyhotovenia a odovzdania I., II, III. a IV. etapy spracovania diela sa dohodli zhotoviteľ s objednávateľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2003.*

**Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa 15.04.2003

V Žiline dňa 15. 4. 2003



**GEODEZIA**  
ŽILINA a.s.  
-1-

  
objednávateľ

  
zhotoviteľ