

DODATOK č. 19

k zmluve o dielo č. **28/1998**, zo dňa 25.02.1998, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie Gbeľany, obec Gbeľany, okres Žilina.

V súlade s bodom 3. článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku **III. Vykonanie diela**:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluve a to v termíne do:

15.02.2010.

4. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a v stanovených lehotách takto:

IV. etapa:

v termíne do: **26.02.2010.**


Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 19 k Zmluve o dielo č. 28/1998:

Správa katastra Žilina po dohovore so zhotoviteľom diela ROEP požiadala Katastrálny úrad v Žiline o zmenu termínu ukončenia IV. etapy diela ROEP a to z dôvodu neukončenia konaní, v ktorých Správa katastra Žilina rozhoduje o nadobudnutí vlastníctva k pozemku vydržaním podľa ustanovenia § 11 zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v platnom znení. Katastrálny úrad v Žiline súhlasil so zmenou termínu na základe podmienky, ktorá je stanovená v liste tunajšieho úradu č. 3293/2009, vypracovaného pre Správu katastra Žilina, v ktorom sa uvádza, že termín ukončenia IV. etapy diela je pre Správu katastra Žilina záväzný a nemôže byť menený z dôvodov, ktoré sú uvedené vyššie.

V Žiline, dňa 30.12.2009



Medveď
objednávateľ

V Žiline, dňa 30.12.2009

zhotoviteľ