

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. 36/1998 zo dňa 25.02.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Nededza**, okres Žilina

V súlade s bodom 3 článku VIII. a bodom 7 článku V. tejto zmluvy mení sa zmluva v bode 1 a 3 článku III. takto:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **31.03.2000**.
3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:
 - I. etapa: v termíne do 31.05.1999
 - II. etapa: v termíne do 31.08.1999
 - III. etapa: v termíne do 30.11.1999
 - IV. etapa: v termíne do 31.03.2000


Zdôvodnenie:


- na zmene termínov I. etapy a následne i ďalších etáp sa dohodli spracovateľ so zhotoviteľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov zo strany zhotoviteľa

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 23.11.1998


objednávateľ



V Žiline dňa 23.11.1998

GEODÉZIA
ŽILINA a.s.
-1-


zhotoviteľ