

## DODATOK č. 11

k Zmluve o dielo č. 36/1998 zo dňa 25.02.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Nededza**, okres Žilina

V súlade s bodom 3. článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.11.2005**.
3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:  
IV. etapa: v termíne do 30.11.2005.


**Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa 29.07.2005

V Žiline dňa : 29.07.2005



  
objednávateľ

**GEODÉZIA**  
ŽILINA a.s.  
-1-

  
zhotoviteľ  
**Ing. Ján LIŠTIAK**  
člen predstavenstva  
**Ing. Vladimír STROMČEK** predseda predstavenstva