

DODATOK č. 6

k zmluve o dielo č. **38/1998** zo dňa 25.02.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Strážov**, okres Žilina

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. Vykonanie diela:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **31.10.2001**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

III. etapa: v termíne do 30.06.2001

IV. etapa: v termíne do 31.10.2001

V článku V. Spôsob úhrady ceny za dielo:

7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upravujú termíny spracovania jednotlivých etáp a dokončenie diela resp. ich fakturáciu v náväznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 2001.

Zdôvodnenie:


-o zmene termínov vyhotovenia a odovzdania III. a IV. etapy spracovania diela sa dohodli zhotoviteľ s objednávateľom z dôvodu zosúladenia písomnej a grafickej časti spracovania diela s údajmi vedenými v katastri nehnuteľností (oprava chybných výmer parciel).

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 29.03.2001

V Žiline dňa 29.03.2001



 objednávateľ


GÉODÉZIA
ŽILINA a.s.
 -1-

 zhotoviteľ