

# DODATOK č. 9

k zmluve o dielo č. 38/1998 zo dňa 25.02.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Strážov**, okres Žilina

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

**V článku III. Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **15.05.2002**


3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

- III. etapa: v termíne do 31.10.2001
- IV. etapa: v termíne do 15.05.2002

**Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 25.09.2001



*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 objednávateľ

V Žiline dňa 25.9.2001

**GEODÉZIA**  
 ŽILINA a.s.  
 -1-

*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 zhotoviteľ