

## DODATOK č. 4

k zmluve o dielo č. 3/96 zo dňa 30.12.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. Čierne, okres Čadca

V súlade s bodom 9 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

### v časti III. **Vykonanie diela:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v lehote do **31.05.1999**. Dielo sa považuje za vypracované a odovzdané dňom schválenia registra katastrálnym odborom okresného úradu v zmysle § 7, ods. 3 zákona č. 180/1995 Z.z.

Zmena termínu: IV. etapa : do 31.05.1999


### Zdôvodnenie:

- o zmenu termínu IV. etapy a zároveň ukončenia diela požiadal zhotoviteľ z dôvodu veľkého chýb v ISKN, ktoré je potrebné v spolupráci s KO OÚ opraviť, pričom plánuje zverejnenie registra začiatkom roku 1999. Nakoľko medzi zverejnením registra a zapracovaním pripomienok občanov je potrebné počítať s časovou rezervou cca 3 mesiace posunie sa termín ukončenia diela tak ako je hore uvedené. K zmierneniu postupu prác pristúpil zhotoviteľ po upozornení zo strany objednávateľa na nedostatok finančných prostriedkov, keď súbežne začal pracovať na iných zákazkach, ktoré sú finančne kryté


**Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 5.10.1998



V Žiline dňa 5.10.1998

  
objednávateľ

**GEOplán**  
Trenčín s.r.o.  
Dolný Šianec 1, 911 48 TRENČÍN  
IČO: 34 125 361

  
zhotoviteľ