

## DODATOK č. 6

k zmluve o dielo č. 3/96 zo dňa 30.12.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. Čierne, okres Čadca

V súlade s bodom 9 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

**V článku III. Vykonanie diela:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **31.07.2000**.

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

IV. etapa: v termíne do 31.07.2000

**V článku V. Spôsob úhrady ceny za dielo:**

5. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upravujú termíny spracovania jednotlivých etáp a dokončenie diela v návaznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v r. 2000.


Zdôvodnenie:


*- o zmene termínu vyhotovenia a odovzdania IV. etapy spracovania sa dohodli zhotoviteľ s objednávateľom z dôvodu predĺženia námietkového konania ( zvýšený počet námietok ) po zverejnení registra v obci Čierne predĺženia termínu a zapracovania námietok do písomnej a grafickej časti diela a tiež z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2000.*

**Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa 24.03.2000



  
objednávateľ

V Žiline dňa

**GEOplán**  
Trenčín s.r.o.  
Dolný Štánc 1, 911 48 TRENČÍN  
IČO: 34 125 361

  
zhotoviteľ