

DODATOK č. 6

k zmluve o dielo č. **46/1999** zo dňa 30.6.1999 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Olešná I.+II.**, okres Čadca

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **31.10.2004**

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

I. etapa: v termíne do 31.03.2004

III. etapa: v termíne do 31.08.2004


IV. etapa: v termíne do 31.10.2004


Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa 23.10.2003

V Žiline dňa 23.10.2003




objednávateľ




zhotoviteľ