

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. 53/1999 zo dňa 24.6.1999 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Blatnica**, okres Martin

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **31.03.2002**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

I. etapa: v termíne do 28.02.2001

II. etapa: v termíne do 31.05.2001

III. etapa: v termíne do 30.09.2001

IV. etapa: v termíne do 31.03.2002


Zdôvodnenie:

-o zmene termínov vyhotovenia a odovzdania I., II., III. a IV. etapy spracovania sa dohodli zhotoviteľ s objednávateľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2000 - (záznam z jednania zmluvných strán zo dňa 01.02.2000 o ďalšom postupe prác pri zabezpečovaní tvorby ROEP).

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa 27.03.2000




V Žiline dňa 24. 3. 2000

GEODÉZIA
ŽILINA a.s.

-1-



objednávateľ



zhotoviteľ