

DODATOK č. 3

k zmluve o dielo č. **53/1999** zo dňa 24.6.1999 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Blatnica**, okres Martin

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. Vykonanie diela:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.09.2003**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

I. etapa: v termíne do 30.06.2002

II. etapa: v termíne do 30.11.2002

III. etapa: v termíne do 30.04.2003

IV. etapa: v termíne do 30.09.2003

V článku V. Spôsob úhrady ceny za dielo:

7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upravujú termíny spracovania jednotlivých etáp a dokončenie diela v náväznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 2003.


Zdôvodnenie:

-o zmene termínov vyhotovenia a odovzdania I., II., III. a IV. etapy spracovania diela sa dohodli zhotoviteľ s objednávateľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2001.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa 07.12.2001



V Žiline dňa 17. 12. 2001

GEODEZIA
ŽILINA a.s.
-1-


objednávateľ


zhotoviteľ