

DODATOK č. 3

k zmluve o dielo č. **54/1999** zo dňa 28.6.1999 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Necpaly**, okres Martin

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku I. **Zmluvné strany:**

1. Objednávateľ: Katastrálny úrad v Žiline

Predmestská 1613, 010 01 Žilina

Číslo telefónu: 041/5117 442

Číslo faxu: 041/5117 453

Zastúpený: Ing. Ivan Gaža, prednosta katastrálneho úradu

Bankové spojenie: Národná banka SR, expozitúra Žilina

Číslo účtu: 10628432/0720

IČO: 37808095

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

Ing. Ivan Gaža, prednosta Katastrálneho úradu v Žiline

a riaditeľ správy katastra, na území ktorého sa register zostavuje

V článku III. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **31.10.2003**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

III. etapa. v termíne do 31.10.2002

IV. etapa: v termíne do 31.10.2003

V článku V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**

7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upraví termín spracovania IV. etapy a dokončenie diela resp. jeho fakturácia v návaznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 2003.

Zdôvodnenie:


-o zmene termínu vyhotovenia a odovzdania IV. etapy spracovania diela sa dohodli zhotoviteľ s objednávateľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2002.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 25.01.2002

V Žiline dňa 25.01.2002



objednávateľ



GEODETICKÁ
KANCELÁRIA

Ing. Eva Jadroňová
Severná 15, Martin

zhotoviteľ