

DODATOK č. 4

k zmluve o dielo č. **54/1999** zo dňa 28.6.1999 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Necpaly**, okres Martin

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **15.12.2003**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:


IV. etapa: v termíne do 15.12.2003

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 10.10.2003

V Žiline dňa 15.10.2003



objednávateľ



**GEODETIKÁ
KANCELÁRIA**

Ing. Eva Jadroňová
Soverná 15, Martin

zhotoviteľ