

## DODATOK č. 2

k zmluve o dielo č. 5/96 zo dňa 30.12.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Ovčiarsko**, okres Žilina

V súlade s bodom 9 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

v časti III. **Vykonanie diela :**

Zmena termínu I. etapy: do 30. 9.1997

II. etapy: do 30. 9.1997

III. etapy: do 31.10.1997

v časti V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**

5. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve upravia termíny ukončenia jednotlivých etáp a dokončenie diela v náväznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v r. 1997.

Zdôvodnenie:

- zmenu termínov ukončenia I. a II. etapy a následne i III. etapy avizoval zhotoviteľ už pred pôvodným termínom ukončenia I. etapy a to z dôvodu nesprávneho určenia počtu parcel v Harmonograme na rok 1996, ktoré sa prevzali do zmluvy. Zvýšený počet parcel oproti počtu uvedenému v zmluve kladie väčšie nároky na prácnosť ako pôvodne zhotoviteľ rátať. Presný počet parcel bude zrejmý po ukončení III. etapy diela.


**Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 19.8.1997

V Žiline dňa 19.8.1997

  
objednávateľ



  
zhotoviteľ

**GEODÉZIA**  
ŽILINA a.s.