

DODATOK č. 6

k zmluve o dielo č. 5/96 zo dňa 30.12.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Ovčiarsko**, okres Žilina

V súlade s bodom 9 článku VII. tejto zmluvy a bodom 5 článku V. dodatku č.4 k zmluve mení sa zmluva takto:

v článku III. **Vykonanie diela :**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v lehote do **30.04.2000**. Dielo sa považuje za vypracované a odovzdané dňom schválenia registra katastrálnym odborom okresného úradu v zmysle § 7, ods. 3 zákona č. 180/1995 Z.z.

Mení sa termín: III. etapa v termíne do 31.01.2000
IV. etapa v termíne do 30.04.2000

v časti V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**

5. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkom k tejto zmluve upraví termíny jednotlivých etáp a dokončenie diela v náväznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v r. 2000.

Zdôvodnenie:

- na zmene termínu ukončenia diela a jednotlivých etáp sa zmluvné strany dohodli v súvislosti s nedostatkom finančných prostriedkov (vid' záznam z jednania o ďalšom postupe prác pri zabezpečovaní ROEP medzi objednávateľom a zhotoviteľom zo dňa 26.4.1999)


Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 29.04.1999


**KRAJSKÝ ÚRAD
V ŽILINE**

-1-



objednávateľ

V Žiline dňa 29.04.1999



zhotoviteľ

**OPODÉJENIA
ŽILINA a.s.**

1