

## DODATOK č. 15

k zmluve o dielo č. 5/96 zo dňa 30.12.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Ovčiarsko**, okres Žilina

V súlade s bodom 9 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

### V článku III. **Vykonanie diela:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **31.03.2002**.

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

III. etapa: v termíne do 31.11.2001

IV. etapa: v termíne do 31.03.2002

### **Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa 25. 10.2001


V Žiline dňa

25. 10. 2001

**GEODÉZIA**  
ŽILINA a.s.  
-1-

  
objednávateľ



  
zhotoviteľ