

DODATOK č. 6

k zmluve o dielo č. 62/1999 zo dňa 25.6.1999 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Lysica**, okres Žilina

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.04.2004**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

III. etapa: v termíne do 31.12.2003


IV. etapa: v termíne do 30.04.2004

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 28.08.2003

V Žiline dňa 28-08-2003



GEOMETRA
Ing. Milan KUBÁŇ
A. Krmeťa 18, 010 01 ŽILINA

objednávateľ

zhotoviteľ