

DODATOK č. 9

k zmluve o dielo č. 62/1999 zo dňa 25.6.1999 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k ú. **Lysica**, okres Žilina

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy a to v termíne do **28.02.2005**.
3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:
IV. etapa: v termíne do 28.02.2005.

V článku V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**

5. Lehota splatnosti faktúry sa určuje na 60 dní odo dňa prijatia objednávateľom.
6. V prípade nedodržania splatnosti faktúry uvedenej v článku V. bod 5. tejto zmluvy, je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi pokutu (penále) 3% z fakturovanej ceny za rok.
7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upraví termín spracovania IV. etapy a dokončenie diela resp. jeho fakturácia v návaznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 2005.

Zdôvodnenie:

- o zmene termínu vyhotovenia a odovzdania IV. etapy spracovania diela sa dohodli objednávateľ so zhotoviteľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2004.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 30.06.2004

V Žiline dňa

objednávateľ

ing. Milan Kubáň
GEOMETRA
Javorová 1010/5, 014 01 Bytča
IČO: 10978283 IČ DPH: SK1020521238

zhotoviteľ