

DODATOK č. 15

k Zmluve o dielo č. **62/1999** zo dňa 25.06.1999 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Lysica**, okres Žilina

V súlade s bodom 3. článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:


V článku III. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy a to v termíne do **31.12.2006.**
3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:
IV. etapa: v termíne do 31.12.2006.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 30.06.2006



objednávateľ

V Žiline, dňa 30.6.2006

ing. Milan Kubáň
GEOMETRA

Javorov 1010/5, 014 01 Bytča
IČO: 10978283 IČ DPH: SK1020521238

zhotoviteľ