

DODATOK č. 3

k zmluve o dielo č. 6/96 zo dňa 30.12.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. Lietavská Lúčka, okres Žilina

V súlade s bodom 9 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

v časti III. **Vykonanie diela :**

Zmena termínu II. etapy: do 30. 9.1998

III. etapy: do 31.12.1998

IV. etapy: do 30. 4. 1999

v časti V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**

5. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve upravia termíny ukončenia jednotlivých etáp a dokončenie diela v náväznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v r. 1999.

Zdôvodnenie:

- o zmenu termínu ukončenia II. etapy a s tým súvisiacou zmenou termínov nasledujúcich etáp požiadal zhotoviteľ, nakoľko pri jej spracovaní vznikli problémy spôsobené tým, že parcely KN nie sú správne zaradené do príslušného mapového listu a vo výpise listov vlastníctva u mnohých vlastníkov nie sú uvedené podiely, takže v diele bude možné pokračovať až po oprave týchto neúplných a chybných zápisov. Ďalším dôvodom oneskorenia tvorby II. etapy je neskoré zoskenovanie mapových listov GaK ústavom v Bratislave a neskoré dodanie súradníc katastrálnych hraníc.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 13.2.1998

objednávateľ



V Žiline dňa 13.2.1998

zhotoviteľ

GEODÉZIA

ŽILINA a.s.

-1-