

## DODATOK č. 2

k zmluve o dielo č. **82/2008**, zo dňa 02.09.2008, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie **Tomčany**, obec Martin, okres Martin

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku **I. ZMLUVNÉ STRANY:**

**Objednávateľ:** **Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina**

Štatutárny zástupca: JUDr. Viera Urdziková,  
prednostka Katastrálneho úradu v Žiline

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:  
JUDr. Viera Urdziková,  
prednostka Katastrálneho úradu v Žiline

tel./fax: 041-2817501 / 041-5620426

Ing. Milan Jozef Vaščák,  
riaditeľ Správy katastra Martin

tel./fax: 043-2817680 / 043-4136670

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR

číslo účtu: 7000004441/8180

IČO/DIČ: 37808095/2021618137

V článku **III. VYKONANIE DIELA:**

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

**IV. etapa:**

v termíne do: **30.04.2010.**

V článku **VI. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN:**

6.2. Zhotoviteľ je povinný:

6.1.6. vyzvať správny orgán na kontrolu všetkých prác, ktoré budú fakturované podľa etáp vykonávania ROEP, minimálne 60 pracovných dní vopred,

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 82/2008:


Správa katastra Martin požiadala písomne Katastrálny úrad v Žiline o predĺženie termínu zostavenia a odovzdania IV. etapy diela z dôvodu neukončeného námietkového konania.

**Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 29.01.2010

V Žiline, dňa 29.01.2010

  
\_\_\_\_\_  
objednávateľ

Michal Kráľ - GEODET  
Mesto Halamovce 036 01 Hala  
IČO 37761765  
IČDPH SK162807423

  
\_\_\_\_\_  
zhotoviteľ