

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. **95/2006** zo dňa 19.12.2006 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie Kotrčiná Lúčka, obec Kotrčiná Lúčka, okres Žilina

V súlade s bodom 7. článku II. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku II. **Vykonanie diela:**


1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku I. bode 1. tejto zmluvy v dvoch vyhotoveniach a to v lehote do **31.08.2008**.
5. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:
 - I. etapa: v termíne do 15.09.2007,
 - II. etapa: v termíne do 30.11.2007,
 - III. etapa: v termíne do 28.02.2008,
 - IV. etapa: v termíne do 31.08.2008.


Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa 29.06.2007

V Žiline dňa 29.06.2007


Ing. Anna Strengerová
prednostka



AGROCONS Banská Bystrica
s.r.o.
Skuteckého 30
974 01 Banská Bystrica


Ing. Hana Kučerová
konateľka