

DODATOK č. 7

k zmluve o dielo č. **95/2006** zo dňa 19.12.2006 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie Kotrčiná Lúčka, obec Kotrčiná Lúčka, okres Žilina

V súlade s bodom 7. článku II. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku II. Vykonanie diela:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku I. bode 1. tejto zmluvy v jednom vyhotovení a to v lehote do **31.03.2009**.

5. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

IV. etapa

V termíne do 31.03.2009.

Zdôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 7



Správa katastra Žilina požiadala Katastrálny úrad v Žiline listom zo dňa 18.12.2008 o predĺženie termínu odovzdania IV. etapy diela ROEP a to z 31.12.2008 na 31.03.2009. Objednávateľ po posúdení súhlasil so zmenou termínu.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.



Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 31.12.2008

V Žiline, dňa 31.12.2008

JUDr. Viera Urdziková
prednostka

Ing. Hana Kučerová
konateľka