

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. 96/2008, zo dňa 13.10.2008, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie Bodorová, obec Bodorová, okres Turčianske Teplice.

V súlade s bodom 7.3. článku VII. tejto zmluvy mení sa termín zostavenia a predloženia I. etapy diela ROEP, ktorý je uvedený v Článku III. Vykonanie diela, v bode 3.1, v časti opisu I. etapy diela ROEP a to nasledovne: ruší sa termín 05.01.2009 a nahrádza sa termínom 19.01.2009.

Zdôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 1

Zhotoviteľ diela požiadal Katastrálny úrad v Žiline listom, zo dňa 15.12.2008, o predĺženie termínu odovzdania I. etapy diela ROEP do termínu 19.1.2009 a to z dôvodu oneskoreného dodania transformovaných rastroch máp katastra nehnuteľností. Objednávateľ po posúdení súhlasil so zmenou termínu.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 05.01.2009

V Žiline, dňa 05.01.2009

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:



pečiatka, podpis

pečiatka, podpis

GEODÉZIA
Žilina a.s.