

## DODATOK č. 2

k zmluve o dielo č. 96/2008, zo dňa 13.10.2008, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie Bodorová, obec Bodorová, okres Turčianske Teplice.

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

### V článku III. VYKONANIE DIELA:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

#### **II. etapa:**

v termíne do: 31.07.2009.

### **Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

### **Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 96/2008:**

Zhotoviteľ diela po dohovore so Správou katastra Turčianske Teplice požiadal Katastrálny úrad v Žiline o predĺženie termínu zostavenia a odovzdania II. etapy diela a to z kapacitných dôvodov. Objednávateľ po posúdení súhlasil so zmenou termínu.

V Žiline, dňa 29.04.2009

V Žiline, dňa 29.04.2009



objednávateľ

**GEODÉZIA**  
Žilina a.s.

-1-

zhotoviteľ