

DODATOK č. 3

k zmluve o dielo č. **96/2008**, zo dňa 13.10.2008, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie Bodorová, obec Bodorová, okres Turčianske Teplice.

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. VYKONANIE DIELA:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

III. etapa:

v termíne do: 30.11.2009.

IV. etapa:

v termíne do: 31.03.2010.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. 96/2008:

Zhotoviteľ diela ROEP po dohovore so Správou katastra Turčianske Teplice požiadal Katastrálny úrad v Žiline o predĺženie termínu zostavenia a odovzdania III. a IV. etapy diela a to z kapacitných dôvodov. Objednávateľ po posúdení súhlasil so zmenou termínov.

V Žiline, dňa 16.09.2009

V Žiline, dňa 16.09.2009



Hodler ✓

objednávateľ

zhotoviteľ

GEODEZIA
Žilina a.s.